

# П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

## 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Кольцов В.С.	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Руководитель регионального проекта	Дренин А.А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		
Администратор регионального проекта	Цулая Л.В.	начальник		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	-	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															

1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	32,5800	2020	0,0000	0,0000	0,0000	35,4800	45,8100	61,9400	61,9400	-	-	-
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования														
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-	-
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	-

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года	
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	35,48	35,48	35,48	35,48	35,48	35,48	35,48	35,48	35,48	45,81	45,81	45,8100	45,8100
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,0000	10,0000
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,0000	10,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,0000	10,0000

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда																
1.1	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	-	Процент	0,0000	2019	-	65,0	70,0	75,0	85,0	95,00	100,00	-	-	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

1..2	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2019	-	-	101,0000	128,0000	160,0000	210,0000	226,00	-	-	Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Целевая модель цифровой образовательной среды будет внедрена: в 2020 году - 101 общеобразовательная организация; в 2021 году - 9 общеобразовательных организаций, 18 профессиональных образовательных организаций.	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															

2..1	В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии образовательную программу современные цифровые технологии	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	<p>Внедрение современных цифровых технологий позволит:</p> <p>1) Для обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформировать цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;</li> <li>- использовать федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования.</li> </ul> <p>2) Для педагогических работников общего образования, прохождение повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».</p> <p>3) Для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования: - осуществлять образовательную деятельность</p>	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
------	---	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	--	---



															автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)».	
2.2	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2019	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	4,000 0	5,0 000	-	-	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования "IT-куб" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,00	228 177,70	51 288,00	50 716,80	78 252,70	25 541,60	433 976,80
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	228 177,70	51 288,00	50 716,80	78 252,70	25 541,60	433 976,80
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	228 177,70	51 288,00	50 716,80	78 252,70	25 541,60	433 976,80
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	56 267,50	86 117,90	83 678,10	60 226,50	7 383,30	80 525,10	374 198,40
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	56 267,50	86 117,90	83 678,10	60 226,50	7 383,30	80 525,10	374 198,40
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	56 267,50	86 117,90	83 678,10	60 226,50	7 383,30	80 525,10	374 198,40
2.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	14 738,78	0,00	0,00	60 973,10	21 001,30	96 713,18
2.2.1.	<i>Консолидированный бюджет</i>	0,00	14 738,78	0,00	0,00	60 973,10	21 001,30	96 713,18

	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>							
2.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	13 264,90	0,00	0,00	60 973,10	21 001,30	95 239,30
2.2.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	13 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264,90
2.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	13 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264,90
2.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	14 738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 738,78
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>56 267,50</b>	<b>329 034,38</b>	<b>134 966,10</b>	<b>110 943,30</b>	<b>146 609,10</b>	<b>127 068,00</b>	<b>904 888,38</b>
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	56 267,50	329 034,38	134 966,10	110 943,30	146 609,10	127 068,00	904 888,38	
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Помесячный план исполнения бюджета Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда												
1.1.	Образовательные организации обеспечены	0,00	0,00	0,00	661,57	661,57	2 625,37	2 625,37	50 716,80	50 716,80	50 716,80	50 716,80	50 716,80

	материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды													
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования													
2.1.	В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии	0,00	0,00	0,00	22 449,51	22 449,51	22 449,51	22 449,51	60 226,50	60 226,50	60 226,50	60 226,50	60 226,50	60 226,50
2.2.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	23 111,08	23 111,08	25 074,88	25 074,88	110 943,30	110 943,30	110 943,30	110 943,30	110 943,30	110 943,30

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
К паспорту регионального проекта

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда								
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Дренин А.А.	Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с	Да	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

	внедрения цифровой образовательной среды"			отсутствует	отсутствует		основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Целевая модель цифровой образовательной среды будет внедрена: в 2020 году - 101 общеобразовательная организация; в 2021 году - 9 общеобразовательных организаций, 18 профессиональных образовательных организаций.		финансами "Электронный бюджет
1.1.1	Контрольная точка "Определение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	-	30.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности приобретения товаров, работ, услуг"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками	Взаимосвязь с иными результатам и контрольными точками	Цулая Л.В.	Прочий тип документа согласованный типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Конференция EDCRUNCH"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Повышение квалификации управленческих команд,	-	30.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатам и	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	-

	сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в автономном "			контрольным и точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Стратегическая сессия для руководителей муниципальных органов осуществляющих управление по развитию цифровой образовательной среды в Ханты- Мансийском автономном округе-Югры"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка приобретение оборудования в соответствии с утвержденным перечнем	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного "	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка по итогам мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Информационная кампания о создании единой платформы государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	04	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

	федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»								"Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Определение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Письмо Федерального ведомственного проектного офиса о согласовании перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды. 2. Письмо ведомственного проектного офиса и акт РОИВ/РВПО, утверждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист). 4. Извещения о проведении закупок	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.1.11	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности приобретения товаров, работ, услуг "	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Согласованный типовый проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациям"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Участие в опытной эксплуатации сайтов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами

1.1.14	Контрольная точка "Стратегическая сессия для руководителей муниципальных органов осуществляющих управление по развитию цифровой образовательной среды в Ханты- Мансийском автономном округе- Югры"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование "	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Участие в опытной эксплуатации конструкторов сайтов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"



1.1.17	Контрольная точка "Конференция EDCRUNCH"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа информационная справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в автономном округе"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка приобретения оборудования в соответствии с утвержденным перечнем	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка по итогам мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

	внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ", значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует		общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного		финансами "Электронный бюджет
1.1.22	Контрольная точка "Подведение итогов обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС", значение: 128.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» с перечнем образовательных организаций; 2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций. 3.Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; 4. Распорядительный акт регионального координатора об	-	Информационная система ГИС

							утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС. 5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование») *		
1.1.24	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 128.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Цулая Л.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения	-	Государственная интегрированная

	хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 128.0000			результатами и контрольным и точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 128.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами
1.1.29	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.30	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование", значение: 160.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.31	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями ", значение: 160.0000	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.1.32	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 128.0000	-	01.10.2022	11	13	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.33	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Цулая Л.В.		-	Государственная интегрированная информационная система
1.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	02	Дренин А.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 160.0000, Единица	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	01	Дренин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.1.36	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями", значение: 160.0000, Единица	-	25.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.37	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.38	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.39	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.1.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.41	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС, срок 01.06.2023, "	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.42	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.43	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	04	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.44	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.1.45	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.46	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	07	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.47	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	03	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.48	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС"	-	25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"



1.2	Результат "100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дренин А.А.	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет	Да	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет Осуществлен мониторинг обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет Осуществлен мониторинг обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	-	-

1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта"	-	30.09.2020	03	05	Цулая Л.В.	Отчет Осуществлен мониторинг обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	06	Цулая Л.В.	Отчет Осуществлен мониторинг обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками <i>отсутствует</i>	Цулая Л.В.	Отчет Заключены образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашения (договора) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	-	-

1.2.6	Контрольная точка "Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры" мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчеты Заключены образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашения (договора) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"		31.03.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет. Информационно- аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2021	06	08	Цулая Л.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2021	07	09	Цулая Л.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.2.10	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	03	Дренин А.А.		-	-
1.2.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Дренин А.А.		-	ГИС

1.2.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет Осуществлен мониторинг обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Международная конференция EdCrunch Yuga 2022"	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	08	Цулая Л.В.	Справка о проведении мероприятия	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами
1.2.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2022	06	08	Цулая Л.В.	Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Проектная сессия для управленческих команд муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования ХМАО-Югры по вопросам формирования системы менеджмента муниципальных систем на основе вызовов и цифровой трансформации образования"	-	05.07.2022	07	09	Цулая Л.В.	Справка о проведении мероприятия	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.2.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2022	08	10	Цулая Л.В.	Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Проектная сессия руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам цифровой трансформации отрасли образования "	-	30.11.2022	09	04	Цулая Л.В.	Справка о проведении мероприятия	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	02	04	Дренин А.А.	Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.2.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000, Единиц	-	25.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутст	04	Цулая Л.В.	Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами
1.2.21	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2023	05	07	Цулая Л.В.	Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2023	06	04	Цулая Л.В.	Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.2.23	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	25.12.2023	01	03	Дренин А.А.	Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	25.12.2023	02	04	Дренин А.А.	Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"



1.2.25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	25.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.26	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.27	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутст	Цулая Л.В.	Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами
1.2.28	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

1.2.29	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	25.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет Осуществлен мониторинг обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.30	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Цулая Л.В.	Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации	-	25.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Дренин А.А.	Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

	федерального проекта (результата федерального)								
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования								
2.1	Результат "В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дренин А.А.	<p>Внедрение современных цифровых технологий позволит:</p> <p>1) Для обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформировать цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;</li> <li>- использовать федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования.</li> </ul> <p>2) Для педагогических работников общего образования, прохождение повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».</p> <p>3) Для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществлять</li> </ul>	Да	ГИСС "Электронный бюджет"

							<p>образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;</p> <p>- обеспечить автоматизированную поддержку управления образовательной деятельностью с использованием государственной информационно-системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)»;</p> <p>- сбор, передачу, анализ и обобщение данных, необходимых для мониторинга образовательной деятельности с использованием государственной информационно-системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)»;</p> <p>- унификацию и оптимизацию работы в образовательной деятельности с использованием государственной информационно-системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)».		
2.1.1	Контрольная точка "Согласование и утверждение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	-	30.03.2021	09	13	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Перечень оборудования для внедрения целевой модели ЦОС	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Согласование с Минпросвещением России типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры"	-	30.06.2021	12	14	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Согласование Перечня оборудования для внедрения ЦОС	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Обучающий семинар по использованию государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование	-	30.09.2021	13	15	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Информационная справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

	Югры)» «Презентация новых подсистем)"								
2.1.4	Контрольная точка "Проведение мониторинга результата в образовательных организациях реализующих программы общего образования, дополнительного образования ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа мониторинг исполнения результата в образовательных организациях реализующих программы общего образования, дополнительного образования внедрения ЦОС	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Проведение курсов повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению ЦОС в общеобразовательных организациях в автономном округе", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Справка информация о проведении курсов повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению ЦОС в общеобразовательных организациях в автономном округе	-	Государственная информационная система
2.1.6	Контрольная точка "Обучающий семинар для руководителей муниципальных органов осуществляющих управление по внедрению Целевой модели цифровой образовательной среды в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Справка Информация о проведении обучающего семинара для руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление по внедрению Целевой модели цифровой образовательной среды	-	Государственная информационная система
2.1.7	Контрольная точка "Утверждение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными

	Мансийского автономного округа-Югры", значение: 0.0000						округа-Югры		финансами "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "Согласование с Минпросвещением России типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "Обучающий семинар для руководителей муниципальных органов осуществляющих управление по внедрению Целевой модели цифровой образовательной среды в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры", значение: 0.0000	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Семинар для руководителей муниципальных органов осуществляющих управление по внедрению Целевой модели цифровой образовательной среды в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "Проведение курсов повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению ЦОС в общеобразовательных организациях в автономном округе", значение: 0.0000	-	30.09.2022	20	22	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Курсы повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению ЦОС в общеобразовательных организациях в автономном округе	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.11	Контрольная точка "Проведение мониторинга результата в образовательных организациях	-	25.12.2022	21	23	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Мониторинг результата в образовательных организациях реализующих программы общего	-	Государственная интегрированная информационная

	реализующих программы общего образования, дополнительного и профессионального образования внедрения современных цифровых технологий ", значение: 0.0000, Единица						образования, дополнительного и профессионального образования внедрения современных цифровых технологий		я система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Утверждение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры", значение: 0.0000	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	-	Государственная интегрированная информационная система
2.1.13	Контрольная точка "Согласование с Минпросвещением России типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры", значение: 0.0000	-	30.06.2023	23	25	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Перечень оборудования для внедрения ЦОС	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "Проведение курсов повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению ЦОС в общеобразовательных организациях в автономном округе", значение: 0.0000	-	30.08.2023	24	26	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Курсы повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению ЦОС в общеобразовательных организациях в автономном	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами



2.1.15	Контрольная точка "Проведение мониторинга результата в образовательных организациях реализующих программы общего образования, дополнительного и профессионального образования по внедрению современных цифровых технологий", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	25	27	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Мониторинга результата в образовательных организациях реализующих программы общего образования, дополнительного и профессионального образования внедрены современных цифровых технологий	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.16	Контрольная точка "Утверждение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры", значение: 0.0000	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.17	Контрольная точка "Согласование с Минпросвещением России типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры", значение: 0.0000	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными	Цулая Л.В.	Прочий тип документа согласование перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

2.1.18	Контрольная точка "Проведение курсов повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению ЦОС в общеобразовательных организациях в автономном округе", значение: 0.0000	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Курсы повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению ЦОС в общеобразовательных организациях в автономном округе	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дренин А.А.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) включено в реестр соглашений)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу "	-	25.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дренин А.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

2.1.21	Контрольная точка "Проведение мониторинга результата в образовательных организациях реализующих программы общего образования, дополнительного и профессионального образования внедрены современных цифровых технологий", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2024	29	02	Цулая Л.В.	Прочий тип документа Мониторинг результата в образовательных организациях реализующих программы общего образования, дополнительного и профессионального образования внедрены современных цифровых технологий	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дренин А.А.	Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования "IT-куб" на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития.	Да	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

2.2.1	Контрольная точка "Заключены дополнительное и финансовое соглашения по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	29.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Романова Н.Ю.	Соглашение Заключены дополнительное соглашения, финансовое соглашение	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Проведены процедуры по размещению извещений о проведении закупок для создания центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Романова Н.Ю.	Справка Проведены процедуры по размещению извещений о проведении закупок	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Сотрудниками центра цифрового образования «IT-куб» пройдены программы повышения квалификации"	-	30.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Романова Н.Ю.	Справка Сотрудниками центра пройдены программы повышения квалификации	-	-
2.2.4	Контрольная точка "Осуществлены подготовительные мероприятия по открытию центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шувалов В.Н.	Справка Осуществлены подготовительные мероприятия по открытию центра	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Осуществлен набор детей, обучающихся по программа центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шувалов В.Н.	Справка Осуществлен набор детей в центр	-	-
2.2.6	Контрольная точка "Открытие центра цифрового образования «IT-куб» в единый день"	-	06.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Романова Н.Ю.	Справка Открыт центр цифрового образования «IT-куб»	-	-

2.2.7	Контрольная точка "Осуществлено информационное сопровождение деятельности «IT-куб»"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Романова Н.Ю.	Справка Осуществлено информационное сопровождение деятельности «IT-куб»	-	-
2.2.8	Контрольная точка "Подготовлена аналитическая справка о результатах деятельности «IT-куб» за период с сентября по декабрь 2020 года"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Романова Н.Ю.	Справка Подготовлена аналитическая справка о результатах деятельности центра	-	-
2.2.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Дренин А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» "	-	30.06.2021	14	16	Дренин А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб»"	-	30.09.2021	15	17	Дренин А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

2.2.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дренин А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.13	Контрольная точка "Проведена информационная кампания о деятельности IT-Куб", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шувалов В.Н.	Прочий тип документа Информационная справка о проведении информационной кампании	-	Государственная информационная система
2.2.14	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дренин А.А.		-	<a href="https://portal.eski.gov.ru/fgis/336">https://portal.eski.gov.ru/fgis/336</a>
2.2.15	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 1.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Цулая Л.В.	Отчет Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

2.2.16	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 1.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.17	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 1.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.18	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 0.0000	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами
2.2.19	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров", значение: 1.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Цулая Л.В.	Отчет оператору по итогам мониторинга показателей	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров

2.2.20	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дренин А.А.	Прочий тип документа Информация о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.21	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	01	03	Дренин А.А.	Справка Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.22	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Дренин А.А.	Прочий тип документа Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.23	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Дренин А.А.	Прочий тип документа Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами
2.2.24	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	11	Дренин А.А.	Прочий тип документа Справка	-	Государственная интегрированная



	организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Единица			точками отсутствует					информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дренин А.А.	Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.26	Контрольная точка "Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров",	-	25.12.2022	04	10	Цулая Л.В.	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателей	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.27	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дренин А.А.	Прочий тип документа Информация о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

2.2.28	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Дренин А.А.	Прочий тип документа Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными
2.2.29	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Дренин А.А.	Прочий тип документа Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.30	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Дренин А.А.	Прочий тип документа Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.31	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Дренин А.А.	Прочий тип документа Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

2.2.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дренин А.А.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.33	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Дренин А.А.	Прочий тип документа Информация о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	Государственная информационная система
2.2.34	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Дренин А.А.	Прочий тип документа Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.35	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Дренин А.А.	Прочий тип документа Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

2.2.36	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Дренин А.А.	Прочий тип документа Справка	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.37	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Дренин А.А.	Прочий тип документа Информация	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
2.2.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дренин А.А.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Цифровая образовательная среда  
(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

	Базовое значение	Период реализации регионального проекта, год
--	------------------	--

Муниципальное образование	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды											
Югорск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3200	0,6400	1,2700	-	-
Ханты-Мансийский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2700	0,5500	1,1000	-	-
Ханты-Мансийск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,5300	1,0500	2,1000	-	-
Урай	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2300	0,4600	0,9100	-	-
Сургутский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,7700	1,5400	3,0900	-	-
Сургут	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,0500	4,1000	8,1900	-	-
Советский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3100	0,6200	1,2300	-	-
Пыть-Ях	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2600	0,5100	1,0300	-	-
Покачи	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1900	0,3900	-	-
Октябрьский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3400	0,6800	1,3700	-	-
Нягань	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3300	0,6600	1,3300	-	-
Радужный	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2200	0,4400	0,8800	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Нижневартовский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3300	0,6600	1,3100	-	-
Нижневартовск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2800	2,5500	5,1100	-	-
Березовский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2400	0,4700	0,9500	-	-
Когалым	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3200	0,6400	1,2700	-	-

Кондинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3300	0,6600	1,3100	-	-
Белоярский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,4900	0,9900	-	-
Мегион	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3400	0,6800	1,3600	-	-
Нефтеюганский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3100	0,6200	1,2500	-	-
Нефтеюганск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,6500	1,3000	2,6100	-	-
Лангепас	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2400	0,4800	0,9500	-	-
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования											
Нягань	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2700	0,5400	0,8100	-	-
Когалым	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2300	0,4700	0,7000	-	-
Кондинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,5000	1,0100	1,5100	-	-
Лангепас	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,4000	0,6000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Мегион	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2300	0,4700	0,7000	-	-
Нефтеюганск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,5400	1,0700	1,6100	-	-
Нефтеюганский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,4400	0,8700	1,3100	-	-
Нижневартовский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,5700	1,1400	1,7100	-	-
Нижневартовск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,1400	2,2800	3,4200	-	-
Октябрьский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,6000	1,2100	1,8100	-	-
Березовский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,5400	1,0700	1,6100	-	-
Пыть-Ях	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,4000	0,6000	-	-
Радужный	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,4000	0,6000	-	-
Советский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3700	0,7400	1,1100	-	-
Сургут	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,2800	2,5500	3,8300	-	-

Сургутский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,7700	1,5400	2,3200	-	-
Урай	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,4000	0,6000	-	-
Ханты-Мансийск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3000	0,6000	0,9100	-	-
Ханты-Мансийский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,7700	1,5400	2,3200	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Югорск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,4000	0,6000	-	-
Белоярский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3400	0,6700	1,0100	-	-
Покачи	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1000	0,2000	0,3000	-	-
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды											
Югорск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,3700	0,5000	-	-
Белоярский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1800	0,2700	0,3600	-	-
Березовский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1600	0,2500	0,3300	-	-
Сургутский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	1,1900	1,5900	-	-
Нижневартовский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1800	0,2600	0,3500	-	-
Октябрьский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,3100	0,4100	-	-
Советский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2900	0,4300	0,5700	-	-
Ханты-Мансийск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,6400	0,9600	1,2900	-	-

Нефтеюганский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2300	0,3500	0,4700	-	-
Урай	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2400	0,3600	0,4800	-	-
Кондинский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2000	0,3000	0,4000	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Радужный	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2600	0,3900	0,5100	-	-
Пыть-Ях	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2600	0,3900	0,5200	-	-
Покачи	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1500	0,2000	-	-
Нягань	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3700	0,5500	0,7300	-	-
Нижневартовск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	1,5700	2,3600	3,1400	-	-
Нефтеюганск	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,6700	1,0100	1,3500	-	-
Мегион	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3300	0,5000	0,6700	-	-
Лангепас	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2400	0,3600	0,4800	-	-
Когалым	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,3700	0,5500	0,7300	-	-
Ханты-Мансийский муниципальный район	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,1000	0,1500	0,2000	-	-
Сургут	0,00	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	2,3600	3,5400	4,7200	-	-
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды											
Октябрьский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1900	-	-
Березовский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,2800	0,2900	1,7700	1,6400	-	-



Белоярский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,2800	0,2900	2,0600	1,9200	-	-
Нефтеюганский муниципальный	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0600	1,9200	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
район											
Нижневартовск	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	10,2600	10,8800	11,2100	10,4100	-	-
Нижневартовский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,2800	2,0000	2,0600	1,9200	-	-
Нефтеюганск	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	3,8800	4,0100	4,1300	4,3900	-	-
Покачи	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2700	-	-
Нягань	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	1,9400	2,0000	2,0600	1,9200	-	-
Пыть-Ях	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,8600	0,8800	1,1000	-	-
Урай	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,2800	2,0000	2,0600	1,9200	-	-
Советский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,2800	0,2900	1,7700	1,6400	-	-
Сургут	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	10,5300	10,8800	11,2100	10,4100	-	-
Сургутский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3600	2,1900	-	-
Ханты-Мансийск	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	2,2700	3,1500	3,2400	3,0100	-	-
Ханты- Мансийский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,2900	3,5400	3,5600	-	-
Югорск	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,2800	1,4300	1,4700	1,3700	-	-
Кондинский муниципальный район	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,2800	0,2900	2,6500	2,4700	-	-
Когалым	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	2,2200	2,2900	2,3600	2,1900	-	-

Муниципальное образование	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Мегион	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	1,3900	1,4300	1,4700	2,1900	-	-
Радужный	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,2800	2,0000	2,0600	1,9200	-	-
Лангепас	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,2800	1,4300	1,4700	1,3700	-	-
Лангепас	0,00	2020	-	0,0000	0,0000	0,2800	1,4300	1,4700	1,3700	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
2	Администратор регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник	Лашина И. К.	20
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
3	Администратор	Цулая Л. В.	начальник	Лашина И. К.	20
<b>В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии</b>					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
5	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай	-	1
6	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Начальник	Дренин А. А.	1

7	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города	-	1
8	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты- Мансийского района	-	1
9	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района	-	1
10	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района	-	1
11	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района	-	1
12	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района	-	1
13	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района	-	1
14	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района	-	1
15	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района	-	1
16	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава района	-	1
17	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города	-	1
18	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска	-	1
19	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма	-	1
20	Участник	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса	-	1

	регионального проекта				
21	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города	-	1
22	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города	-	1
23	Участник регионального проекта	Горлова О. П.	Консультант	-	10
24	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи	-	1
25	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города	-	1
26	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный	-	1
27	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города	-	1
28	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города	-	1
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
30	Участник регионального проекта	Горлова О. П.	Консультант	-	10
31	Участник регионального проекта	Гомзяк А. Б.	Начальник	Дренин А. А.	1

32	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города	-	1
33	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города	-	1
34	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города	-	1
35	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города	-	1
36	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города	-	1
37	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города	-	1
38	Участник регионального проекта	Пальчиков Н. Н.	Глава города Когалыма	-	1
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
40	Участник регионального проекта	Романова Н. Ю.	Начальник	-	1
41	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	Глава города	-	1
100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком					

42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дренин А. А.	директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Кольцов В. С.	20
43	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	Глава города Югорска	-	1
44	Участник регионального проекта	Горлова О. П.	Консультант	-	10
45	Участник регионального проекта	Цулая Л. В.	начальник	Лашина И. К.	0
46	Участник регионального проекта	Сурцев Б. Ф.	Глава города Лангепаса	-	1
47	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	Глава города	-	1
48	Участник регионального проекта	Дегтярев С. Ю.	Глава города	-	1
49	Участник регионального проекта	Степура В. И.	Глава города Покачи	-	1
50	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	Глава города	-	1
51	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	Глава города Радужный	-	1
52	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	Глава города	-	1
53	Участник	Шувалов В. Н.	Глава города	-	1

	регионального проекта				
54	Участник регионального проекта	Дейнека О. А.	Глава города	-	1
55	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	Глава Ханты-Мансийского района	-	1
56	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	Глава района – Глава Администрации района	-	1
57	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	Глава Советского района	-	1
58	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	Глава Октябрьского района	-	1
59	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	Глава района	-	1
60	Участник регионального проекта	Лапковская Г. В.	Глава Нефтеюганского района	-	1
61	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	Глава Кондинского района	-	1
62	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	Глава Березовского района	-	1
63	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	Глава Белоярского района	-	1
64	Участник регионального проекта	Закирзянов Т. Р.	Глава города Урай	-	1
65	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	Глава города	-	1